Balises pour le projet / Planification-calendrier par semaine (S) 

(extraits de : http://www.ict-21.ch/com-ict/spip.php?article100)

Balise 1 – Début des Forum en janvier r 2010

S 1
Finalisation de la préparation


4.1. – 10.1.10
S 2 –> 4/5
Forum 1  (avec le thème 1)


11.1. – 7.2.10
S 4 –> 6/7
Forum 2  (avec le thème 2)


25.1. – 21.2.10
S 8 –> 10/11
Forum 3 et 4  (avec les thèmes 3 et 4)


22.2. – 21.3.10
S 12
Révision et mise à jour (cohérence des 


synthèses) des Forums 1 – 4


22.3. – 28.3.10
Balise 2 –Finalisation des 4 premiers Forum à fin mars 2010 

S 13
Pause de Pâques


29.3. – 4.4.10
S 14 –> 16/17
Foren 5 und 6  (mit Themen 5 und 6)


5.4. – 2.5.10
S 18 –> 20/21
Forum 7  (avec le thème 7)


3.5. – 30.5.10
S 22
Révision et mise à jour (cohérence des 


synthèses) des Forums 1 – 7


31.5. – 6.6.10
Balise 3 – Finalisation des 7 premiers Forums en juin  2010

S 23 –> 25/26
Forum 8  (avec le thème 8)


7.6. – 4.7.10
S 27 –> 34
Vacances scolaires d’été


5.7. – 29.8.10
S 35 –> 37/38
Forum 9  (avec le thème 9)


30.8. – 26.9.10
S 38 –> 40/41 
Forum 10  (avec le thème 10)


20.9. – 17.10.10
S 42
Révision et mise à jour (cohérence des 


synthèses) des Forums 1 – 10


18.10. – 24.10.10
S 43
Worlddidac


27.10. – 29.10.10
Balise 4 – Fin du projet à fin octobre 2010
PAGE  
1

